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                                                ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

 
Bingöl  Üniversitesi,  5662   Sayılı   “Yükseköğretim   Kurumları   Teşkilatı Kanununda 

ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları  Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli  

Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına  Dair  Kanunun”  29.05.2007 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle kurulmuştur. 

Tüm  dünyada  olduğu  gibi  ülkemizde  de  eğitim-öğretim   ve   araştırma faaliyetlerinin  

verimli  bir   şekilde   gerçekleştirilmesi   için   devam   eden   yatırım projelerinin  süratle  hayata  

geçirilmesinin   elzem   olduğu   izahtan   varestedir.   Bu kapsamda devletimiz tarafından 

uhdemize tevdi edilen 2023 yılı ödenekleri ile yatırımların  etkin,  ekonomik,   verimli   ve   

en   kısa   zamanda   tamamlanmasına   çalışılmış, iç ve dış paydaşlarla birlikte koordineli 

çalışmalar yürütülmüştür. 

Esasen üniversitelerin öncelikli hedeflerinden olan eğitim-öğretim ve Ar-Ge 

faaliyetlerinin yanı sıra  bilime katkı sunmak ve bunları ulusal ve uluslararası çapta kullanıma 

sunmak hususlarında akademik ve  idari  personelimizin   kayda   değer çalışmaları  olmuştur.  

Tüm  bu  çalışmaların  toplamda nihai hedefi ülkemizin bilim, teknoloji ve kültür hayatına 

katkıda bulunan, toplumla iş birliğini güçlendiren, evrensel değerlere sahip, bilgi birikimi yüksek 

bir üniversite olmaktır. 

Üniversitemizin   2023  Yılı  Yatırım  İzleme ve   Değerlendirme  Raporu,   5018 Sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun  25'inci  ve  60'ıncı  maddeleri  ile Strateji 

Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24'üncü maddesi 

uyarınca; hesap verilebilirliğin sağlanması ve yatırım harcamalarının verimliliğinin kontrol 

edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

 

 
 

                                                                                                            Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK 

                                                                                                                           Rektör 
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2-GENEL DEĞERLENDİRME 

 

2. 1. Misyonumuz; 

 

 
 

2. 2. Vizyonumuz, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

Bingöl Üniversitesi sahip olduğu, çağdaş, özgürlükçü bakış açısı, gelişmiş 

teknolojik ve dijital alt yapısı ile Ar-Ge, inovasyon ve ihtisaslaşma ekosisteminin 

kurulması ve sürdürülebilmesi anlayışıyla; nitelikli, toplumsal ve etik değerlere 

sahip insan kaynağı yetiştirmek, mevcut potansiyeli ve kaynakları etkin şekilde 

kullanarak bölgenin ve ülkenin kalkınmasına yönelik uygulamalı, sürdürülebilir ve 

etkin çözümler geliştirmeyi hedefleyen bir üniversitedir. 

 

 

 

 

Nitelikli eğitim ve araştırmalar yaparak bölgenin sosyal ve ekonomik 

kalkınmasında öncü rol oynayan, başta kendi coğrafyasında olmak üzere ulusal 

ve uluslararası alanda tercih edilen, bilimsel üretim konusunda bölgenin ve 

ülkenin önde gelen üniversitesi olmak. 
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3- TEMEL İLKELER VE DEĞERLER 

 
Bingöl   Üniversitesi’nin   geniş   katılımlı   bir   şekilde   belirlediği   ve   kurumun   geleceğini inşa 

ederken taviz vermeyeceği ve kurumsal kültüre yön veren temel ilke ve değerleri şunlardır: 

 

Araştırma ve Öğrenci Odaklı: Bingöl Üniversitesi bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı 

sağlayacak persfektifte araştırma faaliyetlerini sürekli olarak geliştirme ve nitelikli bireyler 

yetiştirmek için öğrenci odaklı eğitim anlayışına sahiptir. 

Etik ve Bölgesel Değerler: Bingöl Üniversitesi yürüttüğü faaliyetlerde ve sunduğu hizmetlerde 
bilimsel etik kurallarına ve bölgenin kültürel değerlerine bağlı kalmaktadır. 

Toplumsal Sorumluluk ve Çevre Bilinci: Bingöl Üniversitesi faaliyetlerini toplumsal 

sorumluluk bilinci içerisinde yürütmekte ve çevre sağlığını koruma bilinciyle hareket etmektedir. 

Liyakat ve Fırsat Eşitliği: Bingöl Üniversitesi tüm çalışanlarına liyakat prensiplerine bağlı 

kalarak fırsat eşitliği sunmaktadır. 

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Bingöl Üniversitesi yönetim süreçlerinin açık biçimde 
gerçekleştirilmesine ve hesap verebilir olmasına dikkat etmektedir. 

 

 
4-FİZİKSEL YAPI 

 

Tüm yerleşkelerin toplamında 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla yaklaşık 268.336 m² kapalı 

alan bulunmaktadır. Toplam tahsis edilen arazi alanı 3.142.238,07 m² ‘dir. 2024 yılında 

tamamlanacak yeni binalar ile kapalı alanın 283.286 m²’ye yükselmesi öngörülmektedir. 
 

 

 

Resim -1 Yeni Nizamiye Giriş Kapısı 
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 Fiziki Gerçekleşme Alanı 
 
 

Bingöl Üniversitesi Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı 

(m²) 

Yerleşke adı Üniversite Hazine/Diğer Toplam 

(m²) 

Fen Edebiyat Fakültesi  Tahsisli 24.000 

Ziraat Fakültesi  Tahsisli 24.800 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Tahsisli 16.000 

Mühendislik ve Mimarlık Ek Derslik  Tahsisli 8.250 

İslami İlimler Fakültesi  Tahsisli 12.000 

MYO Binası  Tahsisli 25.528 

Genç MYO  Tahsisli 8.200 

Solhan Sağlık Hizmetleri MYO  Tahsisli 8.200 

Enstitüler Binası  Tahsisli 5.000 

İdari ve Akademik Ofisler Binası  Tahsisli 24.000 

Kütüphane Binası  Tahsisli 6.000 

Hayvan Hastanesi Binası  Tahsisli 5.400 

Lojmanlar  Tahsisli 51.966 

Misafirhane ve Sosyal Tesisler   Tahsisli 5.160 

Arı ve Doğal Ürünler AR-GE ve 

ÜRGE Merkezi 

 Tahsisli 
3.200 

Merkezi Araştırma Laboratuvarı  Tahsisli 2.976 

Spor Sahaları ve Soyunma Odaları  Tahsisli 178 

Spor Sahaları  Tahsisli 3.160 

Kapalı Spor Salonu  Tahsisli 3.400 

Ilıcalar Termal Tesis ve Uygulama 

Oteli 

 Tahsisli 
5.840 

Hayvan Çiftliği  Tahsisli 2.113 

Kongre Merkezi  Tahsisli 4.600 

Gençlik Evi  Tahsisli 250 

Isı Merkezi  Tahsisli 1.177 

Genç MYO Kreşi  Tahsisli 300 

Camii ve Kıraat İlmi  Tahsisli 4.720 

Merkezi Kafeterya ve Yemekhane  Tahsisli 4.271 

Çok Amaçlı Spor Salonu  Tahsisli 3.800 

Hangar Binası  Tahsisli 2.700 

Pikom Ek Binası (Bal Tanıtım Ofisi)  Tahsisli 295 

PİKOM Ek Binası BÜMAK B Blok 

(Hayvan Hastanesi Yanı) 

 
Tahsisli 272 

TTO Binası (Teknokent)  Tahsisli 580 

TOPLAM   268.336 
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Kantin ve Kafeteryalar 
 
 

Sıra 

No 

 

Açıklamalar 

 

Ad

et 

 

Alanı (m²) 

1 Bingöl MYO Kantini 1 892,25m2 

2 
Fen Edebiyat Fakültesi B Blok Kantini 1 106,10m2 

3 Fen Edebiyat Fakültesi C Blok Kantini 1 210m2 

4 Ziraat Fakültesi Kantini 1 100m2 

5 Genç MYO Kantini 1 253m2 

6 Solhan MYO Kantini 1 253m2 

7 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Öğrenci Kantini 1 282,90m2 

8 Merkezi Kantin - Kafeterya 1 450m2 

9 Rektörlük Personel Çay Ocağı 1 9,20m2 

10 Selahaddin Eyyübi Kütüphane Kantini 1 54,23m2 

11 İslami İlimler Fakültesi Kantini 1 274,09m2 

12 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci Kantini 1 52,26m2 

13 Kampüs Çiğköfte 1 59,41m2 

14 Kampüs Simit ve Börek 1 39,10m2 

TOPLAM 20 3.035,54  m² 

 

 

 

Yemekhaneler 
 

AÇIKLAMALAR Adet 
Kapasite 

(Kişi) 
Alanı ( m²) 

Merkezi Öğrenci 

Yemekhanesi 
1 700 2.207 

Sosyal Tesisler Personel 

Yemekhanesi 
1 300 246 

Bingöl  MYO Öğrenci- 

Personel Yemekhanesi 
1 400 315 

Genç  MYO Öğrenci - 

Personel Yemekhanesi 
1 200 226 

Solhan SHMYO Öğrenci – 

Personel Yemekhanesi 
1 200 226 

TOPLAM 5 1.800 3.220 
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Misafirhaneler 
 
 

Konukevi Oda Sayısı Yatak 

Sayısı 

Kapasitesi Alanı (m²) 

Süit Oda 4x48.50m² 4 8 194 

Tek Kişilik 

Oda 

10x23.50m² 10 10 235 

Çift Kişilik 

Oda 

24x23.50m² 48 48 564 

TOPLAM 38 62 66 993 

 
 

Spor Tesisleri 

 

Tesisin Adı Adet Kapasitesi 

(Kişi) 
Alanı ( m²) 

Kapalı Spor Salonu (Basketbol, 

Voleybol, Hentbol) 

 

1 
 

1000 
 

3400 

Kapalı Halı Saha (Futbol) 
1 

 
800 

Açık Basketbol Sahası 1  594 

Açık Voleybol Sahası 1  325.7 

Açık Tenis Kortu 1  730 

TOPLAM 5  5.849.7 

 
 

Kongre, Konferans ve Toplantı Salonları 
 

Adı Kapasite 

0-50 

Kapasite 

76-100 

Kapasite 

101-150 

Kapasite 

51-250 

Kapasite 

251-Üzeri 

Kongre 

Salonu 

    
3 

Konferans 

Salonu 

  
 

            1 

Toplantı 

Salonu 

 

 
    

TOPLAM 
 

 
 

 
4 
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Uygulamalı Kreş ve Anaokulu 
 

 

Adı Sayısı Alanı  (m²) 

Giriş salonu 1 50.24 

Derslikler 2 26x2= 52 

Oyun Salonu 1 24.40 

TOPLAM 4 126,64 

 

 
Diğer Sosyal Alan 

 
Adı Sayısı Çalışan 

Sayısı 

Alanı 

(m²) 

Bay Kuaför Salonu 1 1 15 

Bayan Kuaför Salonu 1 2 25 

Oyun Salonu 1 1 180 

TOPLAM 3 4 220 

Lojmanlar 

 

Dolu Lojman  
237 

Boş Lojman  
9 

TOPLAM  

246 

 

 

Resim 2: Lojmanlar 
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5-ÜNİVERSİTEMİZ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI 

 

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun’da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin 

Yükseköğretim Kurulu,  Üniversiteler  ve   Yüksek   Teknoloji   Enstitüleri   içerisinde sayılmış 

olup “Özel Bütçe” li bir kurumdur. 

 

Gelirlerimiz ise: 

A. Hazine Yardımı 

B. Öz Gelirler 

1) Tezli ve Tezsiz yüksek Lisans gelirleri 

2) Kira Gelirleri 

3) SKS Gelirleri 

4) Birinci Öğretim Gelirleri 

5) İkinci  Öğretim  Gelirleri 

6) Şartname,   Basılı Evrak, 

C) Bütçe Dışı Kaynak 

E) Şartlı Bağışlardan oluşmaktadır 

 

Resim 3: Ar-Ge ve Ür-Ge Merkezi 

 
 

PİKOM BÜNYESİNDE HARCANAN BÜTÇE GİDERLERİ 

 

 
2023 BÜTÇE 

BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

2022 YILINDAN  

DEVREDEN 

ÖDENEK 

2023 YILI 

TOPLAM 

ÖDENEK 

2023 YILI 

HARCAMA  

TOPLAMI 

2023 YILI 

KALAN 

ÖDENEK 

 

TOPLAM 
 

17.000.000,00 

 

9.139.374,16 26.139.374,16 

 

8.495.469,63 17.643.904,53 
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6-ÜNİVERSİTEMİZ SERMAYE GİDERLERİNİN ÖDENEK DAĞILIMI 
 

Ekonomik Kod Toplam Ödenek(TL) Harcama(TL) 

06.1 Mamul Mal 

Alimlari 
29.500.000,00 

 

12.496.317,15 

 

06.3 Gayri Maddi Hak 
Alimlari 

2.400.000,00 

 

2.312.741,00 

 
06.5 Gayrimenkul 

Sermaye Üretim 
Giderleri 

 

167.690.000,00 

 

 

101.565.164,70 

 

06.6 Menkul Mal alımı 
Büyük Onarim Giderleri 

 

600.000,00 

 

 

597.708,51 

 

06.7 Gayrimenkul Büyük 
Onarim Giderleri 

 

6.500.000,00 

 

 

6.500.000,00 

 
 
 

Resim 4: Kampüs İçi resim 
 

Resim 5: Selahaddin-i Eyyubi Kütüphanesi 
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7-EĞİTİM SEKTÖRÜ 

 

2023 yılı yatırım programında eğitim sektörü için öngörülen projelere toplam 

46.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde eğitim sektöründe bulunan 

projelerden toplam 45.906.766,66-TL harcama yapılmıştır. 

 

      8-SAĞLIK SEKTÖRÜ 

   2023 yılı yatırım programında sağlık sektörü için öngörülen projelere toplam 

143.690.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde sağlık sektöründe bulunan 

projelerden toplam 77.565.164.70 TL harcama yapılmıştır. 

   

 

Resim 6: İslami İlimler Fakültesi 
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Resim 7: Fen Edebiyat Fakültesi 
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Yapılan İhaleler; 

Tablo:1 

 

1 

PROJE 

KÜNYE 

BİLGİSİ 

Proje Sahibi Kuruluş 
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ  

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 

Projenin Adı 

Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi ve Araştırma Hastanesi İkmal 

Yapım İşi 

Proje Tanıtımı 
Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi ve Araştırma Hastanesi İhtiyacı. 

Projenin Sektörü EĞİTİM & ARAŞTIRMA 

Bütçe Türü (Genel-Özel-Mahalli 

İdareler, Bağış, Dış Kredi,Fon) 
ÖZEL BÜTÇE 

Proje Yeri -İlçe(Birden Fazla İlçede 

Uygulanıyorsa İlçelerin Adları 

Yazılacak) 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANI 

Karakteristik (İnşaat, Etüd-Proje, 

Konut Alt Yapısı, Lojman, Hizmet 

Binası Bakım-Onarım,Makine 

Teçhizat,Taşıt,Tefrişat,Yazılım, 

Müşavirlik v.b) 

İNŞAAT  

Proje Durumu(Proje Aşaması,İhale 

Aşaması, İhalesi Yapıldı,Yer Tes. 

Yapıldı, Devam Ediyor, Bitti -Kesin 

K.Yapıldı -Kesin K.Yapılmadı) 

DEVAM EDEN 

Proje Başlangıç-BitişYılı 2022 – 2024 

Proje Adresi (Haritada Konumu 

Belirleyecek Şekilde Açık Tam Adresi) 
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANI 

2 
İHALE 

BİLGİLERİ 

İhale Tutarı (KDV Dahil) TL 214.948.800,00 TL 

İhale Tarihi (Gün/ Ay /Yıl) 
22.09.2022 

Yer Teslim Tarihi (Gün/ Ay /Yıl) 20.12.2022 

İhaleyi Alan Firma Adı 
YÜKSELİŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

İhale Usulü (Kamu İhale K.-Açık-

Pazarlık-Belli İstekliler Arasında,                  

Devlet İhale K.-Kapalı T.-Açık- Pazarlık-

Yarışma-Belli İstekliler Arasında Kapalı 

T.) 

AÇIK 

3 

FİNANSMAN 

BİL 

GİSİ 

Proje Tutarı TL(Öz Kaynak,Dış 

Kaynak,Toplam Tutar) 
214.948.800,00 TL 

Önceki Yıllar Harcaması TL (Öz 

Kaynak,Dış Kaynak,Toplam Tutar) 
0,00 

Yılı Ödeneği (Öz Kaynak, Dış 

Kaynak,Toplam Tutar)  

93.690.000,00 TL 

 

Dönem Harcaması (2023 yılı Yapılan 

Tüm Harcama Yazılacak) 
77.565.164,69 TL 

Fiziki Gerçekleşme (%) %50 
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Tablo:2 

 

1 

PROJE 

KÜNYE 

BİLGİSİ 

Proje Sahibi Kuruluş 
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

 YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 

Projenin Adı 
Bingöl Üniversitesi İlahiyat ile TTO Binasının 
Bağlantı Yolu ve Çevre Düzenleme Yapım İşi 

Proje Tanıtımı İNŞAAT, YOL VE ÇEVRE DÜZENLEME 

Projenin Sektörü EĞİTİM & ÖĞRETİM 

Bütçe Türü (Genel-Özel-Mahalli 

İdareler, Bağış, Dış Kredi,Fon) 
ÖZEL BÜTÇE 

Proje Yeri -İlçe(Birden Fazla İlçede 

Uygulanıyorsa İlçelerin Adları 

Yazılacak) 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ YENİ KAMPÜS ALANI 

Karakteristik (İnşaat, Etüd-Proje, 

Konut Alt Yapısı, Lojman, Hizmet 

Binası Bakım-Onarım,Makine 

Teçhizat,Taşıt,Tefrişat,Yazılım, 

Müşavirlik v.b) 

İNŞAAT, YOL VE ÇEVRE DÜZENLEME 

Proje Durumu(Proje Aşaması,İhale 

Aşaması, İhalesi Yapıldı,Yer Tes. 

Yapıldı, Devam Ediyor, Bitti -Kesin 

K.Yapıldı -Kesin K.Yapılmadı) 

GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI. 

Proje Başlangıç-BitişYılı 2023-2023 

Proje Adresi (Haritada Konumu 

Belirleyecek Şekilde Açık Tam 

Adresi) 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ VE BAĞLI BİRİMLER 

2 
İHALE  

BİLGİLERİ 

İhale Tutarı (KDV Dahil) TL 10.666.800,00 TL 

İhale Tarihi (Gün/ Ay /Yıl) 
03.08.2023 

Yer Teslim Tarihi (Gün/ Ay /Yıl) 04.09.2023 

İhaleyi Alan Firma Adı 

Has Çibik İnş Yakıt Temizlik Orman Ürün Elektrik  Elektronik 

Trzm Tic ve San Ltd Şti, Bin Global Mühendislik  Mimarlık İnş 

Nak Gıd Tarım Hayvancılık Tic ve San Ltd Şti Adi Ortalığı 

İhale Usulü (Kamu İhale K.-Açık-

Pazarlık-Belli İstekliler Arasında,                  

Devlet İhale K.-Kapalı T.-Açık- 

Pazarlık-Yarışma-Belli İstekliler 

Arasında Kapalı T.) 

AÇIK 

3 
FİNANSMAN 

BİLGİSİ 

Proje Tutarı TL(Öz Kaynak,Dış 

Kaynak,Toplam Tutar) 
11.642.489,18 TL 

Önceki Yıllar Harcaması TL (Öz 

Kaynak,Dış Kaynak,Toplam Tutar) 
0,00 

Yılı Ödeneği (Öz Kaynak, Dış 

Kaynak,Toplam Tutar)  
11.516.499,98 TL 

Dönem Harcaması (2023 yılı 

Yapılan Tüm Harcama Yazılacak) 
11.516.499,98 TL 

Fiziki Gerçekleşme (%) 100% 
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Tablo:3 

 

PROJE KÜNYE 

BİLGİSİ 

Proje Sahibi Kuruluş 
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 

Projenin Adı 
Bingöl Üniversitesi PİKOM Ek Binası 

Yapım İşi 

Proje Tanıtımı 
Bingöl Üniversitesi PİKOM Ek Binası 

Yapım İhtiyacı. 

Projenin Sektörü EĞİTİM & ÖĞRETİM 

Bütçe Türü (Genel-Özel-Mahalli İdareler, 

Bağış, Dış Kredi,Fon) 
ÖZEL BÜTÇE 

Proje Yeri -İlçe(Birden Fazla İlçede 

Uygulanıyorsa İlçelerin Adları Yazılacak) 
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANI 

Karakteristik (İnşaat, Etüd-Proje, Konut 

Alt Yapısı, Lojman, Hizmet Binası Bakım-

Onarım,Makine 

Teçhizat,Taşıt,Tefrişat,Yazılım, Müşavirlik 

v.b) 

İNŞAAT 

Proje Durumu(Proje Aşaması,İhale 

Aşaması, İhalesi Yapıldı,Yer Tes. Yapıldı, 

Devam Ediyor, Bitti -Kesin K.Yapıldı -

Kesin K.Yapılmadı) 

GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI. 

Proje Başlangıç-BitişYılı 2022-2023 

Proje Adresi (Haritada Konumu 

Belirleyecek Şekilde Açık Tam Adresi) 
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANI 

İHALE  

BİLGİLERİ 

İhale Tutarı (KDV Dahil) TL 5.297.020,00 TL 

İhale Tarihi (Gün/ Ay /Yıl) 16.09.2022 

Yer Teslim Tarihi (Gün/ Ay /Yıl) 13.10.2022 

İhaleyi Alan Firma Adı 
BİN GLOBAL MÜHENDİSLİK MİMARLIK 

İNŞ.NAK.GIDA TAR.HAYV.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. 

İhale Usulü (Kamu İhale K.-Açık-Pazarlık-

Belli İstekliler Arasında,                  Devlet 

İhale K.-Kapalı T.-Açık- Pazarlık-Yarışma-

Belli İstekliler Arasında Kapalı T.) 

AÇIK 

FİNANSMAN 

BİLGİSİ 

Proje Tutarı TL(Öz Kaynak,Dış 

Kaynak,Toplam Tutar) 
5.841.504,74 TL 

Önceki Yıllar Harcaması TL (Öz 

Kaynak,Dış Kaynak,Toplam Tutar) 
2.786.217,43 

Yılı Ödeneği (Öz Kaynak, Dış 

Kaynak,Toplam Tutar)  
3.055.287,31 TL 

Dönem Harcaması (2022 yılı Yapılan Tüm 

Harcama Yazılacak) 
3.055.287,31 TL 

Fiziki Gerçekleşme (%) 100% 
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Tablo:4 

 

 

 

1 
PROJE KÜNYE 

BİLGİSİ 

Proje Sahibi Kuruluş 
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

 YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 

Projenin Adı 

Bingöl Üniversitesi Modern Arıcılık Kompleksi 

BÜMAK B Blok ve Çevre Düzenleme, MYO 
Nizamiye Kapısı ve Atık Merkezi Yapım İşi 

Proje Tanıtımı 

Bingöl Üniversitesi Modern Arıcılık Kompleksi 

BÜMAK B Blok ve Çevre Düzenleme, MYO 

Nizamiye Kapısı ve Atık Merkezi Yapım 
İhtiyacı. 

Projenin Sektörü EĞİTİM & ÖĞRETİM  

Bütçe Türü (Genel-Özel-Mahalli 

İdareler, Bağış, Dış Kredi,Fon) 
ÖZEL BÜTÇE 

Proje Yeri -İlçe(Birden Fazla İlçede 

Uygulanıyorsa İlçelerin Adları 

Yazılacak) 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

KAMPÜS ALANI 

Karakteristik (İnşaat, Etüd-Proje, 

Konut Alt Yapısı, Lojman, Hizmet 

Binası Bakım-Onarım,Makine 

Teçhizat,Taşıt,Tefrişat,Yazılım, 

Müşavirlik v.b) 

İNŞAAT-ÇEVRE DÜZENLEME  

Proje Durumu(Proje Aşaması,İhale 

Aşaması, İhalesi Yapıldı,Yer Tes. 

Yapıldı, Devam Ediyor, Bitti -Kesin 

K.Yapıldı -Kesin K.Yapılmadı) 

GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI. 

Proje Başlangıç-BitişYılı 2022-2023 

Proje Adresi (Haritada Konumu 

Belirleyecek Şekilde Açık Tam 

Adresi) 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

KAMPÜS ALANI 

2 
İHALE  

BİLGİLERİ 

İhale Tutarı (KDV Dahil) TL 7.918.980,00 TL 

İhale Tarihi (Gün/ Ay /Yıl) 23.09.2022 

Yer Teslim Tarihi (Gün/ Ay /Yıl) 28.10.2022 

İhaleyi Alan Firma Adı İhsan BAŞPINAR 

İhale Usulü (Kamu İhale K.-Açık-

Pazarlık-Belli İstekliler Arasında,                  

Devlet İhale K.-Kapalı T.-Açık- 

Pazarlık-Yarışma-Belli İstekliler 

Arasında Kapalı T.) 

AÇIK 

3 
FİNANSMAN 

BİLGİSİ 

Proje Tutarı TL(Öz Kaynak,Dış 

Kaynak,Toplam Tutar) 
9.512.154,24 TL 

Önceki Yıllar Harcaması TL (Öz 

Kaynak,Dış Kaynak,Toplam Tutar) 
1.528.612,45 TL 

Yılı Ödeneği (Öz Kaynak, Dış 

Kaynak,Toplam Tutar)  
7.983.541,79 TL 

Dönem Harcaması (2023 yılı 

Yapılan Tüm Harcama Yazılacak) 
7.845.307,42 TL 

Fiziki Gerçekleşme (%) 100% 
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Tablo:5 

 

1 

PROJE 

KÜNYE 

BİLGİSİ 

Proje Sahibi Kuruluş 
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

 YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 

Projenin Adı 
Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Laboratuvar Yapım İşi 

Proje Tanıtımı 
Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Laboratuvar Yapım İhtiyacı. 

Projenin Sektörü EĞİTİM & ÖĞRETİM 

Bütçe Türü (Genel-Özel-Mahalli 

İdareler, Bağış, Dış Kredi,Fon) 
ÖZEL BÜTÇE 

Proje Yeri -İlçe(Birden Fazla 

İlçede Uygulanıyorsa İlçelerin 

Adları Yazılacak) 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

KAMPÜS ALANI 

Karakteristik (İnşaat, Etüd-Proje, 

Konut Alt Yapısı, Lojman, Hizmet 

Binası Bakım-Onarım,Makine 

Teçhizat,Taşıt,Tefrişat,Yazılım, 

Müşavirlik v.b) 

İNŞAAT  

Proje Durumu(Proje Aşaması,İhale 

Aşaması, İhalesi Yapıldı,Yer Tes. 

Yapıldı, Devam Ediyor, Bitti -

Kesin K.Yapıldı -Kesin 

K.Yapılmadı) 

GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI. 

Proje Başlangıç-BitişYılı 2022-2023 

Proje Adresi (Haritada Konumu 

Belirleyecek Şekilde Açık Tam 

Adresi) 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

KAMPÜS ALANI 

2 
İHALE  

BİLGİLERİ 

İhale Tutarı (KDV Dahil) TL 577.020,00 TL 

İhale Tarihi (Gün/ Ay /Yıl) 16.11.2022 

Yer Teslim Tarihi (Gün/ Ay /Yıl) 12.12.2022 

İhaleyi Alan Firma Adı 

BİN GLOBAL MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT NAKLİYE 

GIDA TARIM HAYVANCILIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED 

ŞİRKETİ 

İhale Usulü (Kamu İhale K.-Açık-

Pazarlık-Belli İstekliler Arasında,                  

Devlet İhale K.-Kapalı T.-Açık- 

Pazarlık-Yarışma-Belli İstekliler 

Arasında Kapalı T.) 

AÇIK 

3 
FİNANSMAN 

BİLGİSİ 

Proje Tutarı TL(Öz Kaynak,Dış 

Kaynak,Toplam Tutar) 
577.020,00 TL 

Önceki Yıllar Harcaması TL (Öz 

Kaynak,Dış Kaynak,Toplam 

Tutar) 

301.698,73 TL 

Yılı Ödeneği (Öz Kaynak, Dış 

Kaynak,Toplam Tutar)  
275.321,27 TL 

Dönem Harcaması (2023 yılı 

Yapılan Tüm Harcama Yazılacak) 
275.321,27 TL 

Fiziki Gerçekleşme (%) 

100% 
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Tablo:6 

1 

PROJE 

KÜNYE 

BİLGİSİ 

Proje Sahibi Kuruluş 
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

 YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 

Projenin Adı 
Bingöl Üniversitesi Ilıcalar Termal Tesis Yangından Sonra Onarım 

(Tadilat) Yapım İşi 

Proje Tanıtımı BAKIM ONARIM TADİLAT 

Projenin Sektörü SAĞLIK TERMAL TESİS 

Bütçe Türü (Genel-Özel-Mahalli 

İdareler, Bağış, Dış Kredi,Fon) 
ÖZEL BÜTÇE 

Proje Yeri -İlçe(Birden Fazla 

İlçede Uygulanıyorsa İlçelerin 

Adları Yazılacak) 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

ILICALAR BELDESİ TERMAL TESİS 

Karakteristik (İnşaat, Etüd-Proje, 

Konut Alt Yapısı, Lojman, Hizmet 

Binası Bakım-Onarım,Makine 

Teçhizat,Taşıt,Tefrişat,Yazılım, 

Müşavirlik v.b) 

İNŞAAT-BAKIM ONARIM 

Proje Durumu(Proje Aşaması,İhale 

Aşaması, İhalesi Yapıldı,Yer Tes. 

Yapıldı, Devam Ediyor, Bitti -

Kesin K.Yapıldı -Kesin 

K.Yapılmadı) 

GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI. 

Proje Başlangıç-BitişYılı 2023-2023 

Proje Adresi (Haritada Konumu 

Belirleyecek Şekilde Açık Tam 

Adresi) 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

ILICALAR BELDESİ TERMAL TESİS 

2 
İHALE  

BİLGİLERİ 

İhale Tutarı (KDV Dahil) TL 3.397.644,42 TL 

İhale Tarihi (Gün/ Ay /Yıl) 07.03.2023 

Yer Teslim Tarihi (Gün/ Ay /Yıl) 22.03.2023 

İhaleyi Alan Firma Adı Öz Baraklar İnş. Taah. Nak. Haf. Asf. Ve Pet Ür. S.T. Ltd. Şti. 

İhale Usulü (Kamu İhale K.-Açık-

Pazarlık-Belli İstekliler Arasında,                  

Devlet İhale K.-Kapalı T.-Açık- 

Pazarlık-Yarışma-Belli İstekliler 

Arasında Kapalı T.) 

PAZARLIK-21/B 

3 
FİNANSMAN 

BİLGİSİ 

Proje Tutarı TL(Öz Kaynak,Dış 

Kaynak,Toplam Tutar) 
3.687.241,56 TL 

Önceki Yıllar Harcaması TL (Öz 

Kaynak,Dış Kaynak,Toplam 

Tutar) 

0,00 TL 

Yılı Ödeneği (Öz Kaynak, Dış 

Kaynak,Toplam Tutar)  
3.687.241,56 TL 

Dönem Harcaması (2023 yılı 

Yapılan Tüm Harcama Yazılacak) 
3.687.241,56 TL 

Fiziki Gerçekleşme (%) 

100% 
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Resim  8: Kampüs içi 
 

 

 

 
 

Resim  9: Kampüs içi 



 

 

9-2023 YILI YATIRIM PROJE DETAYI 

 
 

 

 

 

SIRA 

NO 

 

 

 

 

SEKTÖRÜN 

ADI 

 

 

 

 

PROJENİN ADI 

 

 

 

 

PROJEN

İN YERİ 

(İLÇESİ) 

 

 

PROJENİN 

 

 

 

 

TOPLAM 

PROJE TUTARI 

(TL) 

 

 

PROJENİN 

BAŞLANGICIN

DAN 2022 YILI 

SONUNA 

KADAR 

YAPILAN 

HARCAMA  

KDV 

DAHİL(TL) 

 

 

 

2023YILI 

TOPLAM 

ÖDENEĞİ 

(TL) 

 

 

 

2023 YILI YAPILAN 

TOPLAM HARCAMA 

KDV DAHİL(TL) 

 

 

 

 

NAKDİ 

GERÇE

KLEŞM

E 

ORANI 

(%) 

 

 

 

 

FİZİKİ 

GERÇEKL

EŞME 

ORANI 

(%) 

 

 

 

 

PROJENİN DURUMU 
 

 

BAŞLAMA 

TARİHİ 

 

 

BİTİŞ TARİHİ 

 

 

1 

 

 

   EĞİTİM. 

Bingöl Üniversitesi Kampüsünde 
Bulunan Muhtelif Yerlerde Bakım 

Onarım Yapım İşi 

 

Merkez 

 

 

13.10.2022 

 

 

01.12.2022 

 

 

2.229.020,00 

 

 

2.067.601,57 

 

 

161.418,43 

 

 

0,00 

 

 

92,75 

 

 

100 

 

 

Geçici Kabulü 

Yapıldı. 

 
2 

 
EĞİTİM 

Bingöl Üniversitesi PİKOM Ek 

Binası Yapım İşi 

 

Merkez 13.10.2022 17.05.2023 5.841.504,74 2.786.217,43 3.055.287,31 3.055.287,31 100 100 

 

 

Tamamlandı. 

 

3 

 

 

 

EĞİTİM 

Bingöl Üniversitesi Modern Arıcılık 

Kompleksi BÜMAK B Blok ve Çevre 

Düzenleme, MYO Nizamiye Kapısı 

ve Atık Merkezi Yapım İşi 

 

Merkez 

 

 

28.10.2022 

 

 

08.09.2023 

 

 

9.512.154,24 

 

 

1.528.624,45 

 

 

7.983.541,79 

 

 

7.845.307,42 

 

 

99 

 

 

100 

 

 

Geçici Kabulü Yapıldı. 

 

4 

 

SAĞLIK 

 
Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi ve Araştırma Hastanesi 

İkmal Yapım İşi 

 

 

Merkez 

 

 

20.12.2022 

 

 

27.01.2025 

 

 

214.948.800,00 

 

 

5.629.154,37 

 

 

143.690.000 

 

 

77.565.164,70 

 

 

36 

 

 

40 

 

Devam Ediyor. 

 

5 

 

EĞİTİM 

Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Laboratuvar Yapım İşi 

 

Merkez 12.12.2022 01.03.2023 577.020,00 301.698,73 275.321,27 254.726,34 96 100 

 

Geçici Kabulü Yapıldı. 

 

 

6 

 

 

 EĞİTİM 

Bingöl Üniversitesi Ilıcalar Termal 
Tesis Yangından Sonra Onarım 

(Tadilat) Yapım İşi 
Merkez 

 

22.03.2023 

 

31.05.2023 

 

3.687.241,56 

 

0,00 

 

3.687.241,56 

 

3.687.241,56 

 

100 

 

100 Tamamlandı 

 
7 

EĞİTİM 
Bingöl Üniversitesi İlahiyat ile TTO 

Binasının Bağlantı Yolu ve Çevre 
Düzenleme Yapım İşi 

 

Merkez 04.09.2023 29.10.2023 11.642.489,18 0,00 11.642.489,18 11.516.499,98 99 100 
 

Geçici Kabulü Yapıldı. 

 

8 

 
DKH 

SOSYAL 

1- Arı ve Arı Ürünlerinin 
Geliştirilmesi 2-Ekonomik Değeri 

Yüksek Bitkilerin 
Tespiti2017K124000 

Merkez 01.01.2017 31.12.2023 61.282.000 44.282.000 17.000.000 14.746.203,19 86 86 Devam Ediyor. 

GENEL TOPLAM 

 

 

309.720.229,72 

 

56.595.296,55 187.495.299,50 118.670.430,50 87% 89%  
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