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 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU  

  

Bingöl Üniversitesi, 5662 sayılı “Yükseköğretim 

Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Yükseköğretim 

Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Genel 

Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun”un 29.05.2007 tarihli 

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girmesiyle kurulmuştur. 

Günümüzde, tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 

sürdürülebilmesi, yatırım projelerinin zamanında ve planlı bir biçimde hayata geçirilmesini 

zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede, devletimiz tarafından tahsis edilen 2025 yılı ödenekleri 

doğrultusunda, yatırımların etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik ilkeleri esas alınarak en kısa 

sürede tamamlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmüş; iç ve dış paydaşlarla iş birliği içerisinde 

koordinasyon sağlanmıştır. 

Üniversitelerin temel misyonları arasında yer alan eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetlerinin 

yanı sıra bilimsel bilgi üretmek ve bu bilgiyi ulusal ve uluslararası düzeyde erişime sunmak 

doğrultusunda, üniversitemiz akademik ve idari personeli önemli katkılar sağlamıştır. Bu 

çalışmaların nihai amacı; bilim, teknoloji ve kültür alanlarında ülkemize değer katan, toplumsal 

iş birliğini güçlendiren, evrensel değerlere bağlı ve yüksek bilgi birikimine sahip bir üniversite 

kimliğini sürdürmektir. 

Bingöl Üniversitesi 2025 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 25’inci ve 60’ıncı maddeleri ile Strateji Geliştirme 

Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24’üncü maddesi uyarınca 

hazırlanmıştır. Söz konusu rapor, hesap verebilirliğin sağlanması ve yatırım harcamalarının 

etkinlik ve verimliliğinin izlenmesi amacı taşımaktadır. 

  

  

  

                                                                                                           Prof. Dr. Erdal ÇELİK  

                                                                                                                          Rektör  
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1. GENEL DEĞERLENDİRME  

  

1.1.Misyon- Vizyon-Temel İlkeler   

 Misyon  

  

Bingöl Üniversitesi sahip olduğu, çağdaş, özgürlükçü bakış açısı, gelişmiş 

teknolojik ve dijital alt yapısı ile Ar-Ge, yalıtkan ve ihtisaslaşma ekosisteminin 

kurulması ve sürdürülebilmesi anlayışıyla; nitelikli, toplumsal ve etik değerlere sahip 

insan kaynağı yetiştirmek, mevcut potansiyeli ve kaynakları etkin şekilde kullanarak 

bölgenin ve ülkenin kalkınmasına yönelik uygulamalı, sürdürülebilir ve etkin çözümler 

geliştirmeyi hedefleyen bir üniversitedir.  

  
 

            Vizyon  

 

  

Temel İlkeler Ve Değerler  

  

 
 

 

 

    

  

  

  

  

  

Nitelikli eğitim ve araştırmalar yaparak bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasında  

öncü rol oynayan, başta kendi coğrafyasında olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda tercih  

edilen, bilimsel üretim konusunda bölgenin ve ülkenin önde gelen üniversitesi ol mak.   

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  
Araştırma ve Öğrenci Odaklı   

 
  
Etik ve Bölgesel Değerler   

 
  
Toplumsal Sorumluluk ve Çevre Bilinci   

 
  
Liyakat ve Fırsat Eşitliği   

 
  
Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik   
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1.2.Bingöl Üniversitesi Amaç Ve Hedefleri  

A1: Kurumsallaşmayı Güçlendirmek ve Evrensel Standartlarda Kurum Kültürünü Geliştirmek  

1.1: Mevzuat ve standartlara uygun katılımcı ve şeffaf bir kurumsal anlayışın geliştirilmesi ve 

sürdürülebilirliğin sağlanması    

H1.2: Kurum kültürünü geliştirmeye yönelik iç paydaşlarda aidiyet duygusunu oluşturmak ve memnuniyet 

düzeylerini artırmak   

H1.3: Üniversitede kurumsallaşmanın güçlendirilmesine yönelik iç kontrol sisteminin etkinliğini artırmak   

H1.4: Tüm paydaşlarıyla sürdürülebilir bir kalite kültürü geliştirmek   

H1.5: Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek   

A2: Üniversitenin Faaliyetlerinin Azami Ölçüde Toplumsal Katkıya Dönüşmesini Sağlamak  

H2.1: Topluma dönük eğitsel, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri her yıl % 10 düzeyinde artırmak    

H2.2: Üniversitenin yürüttüğü sağlık ve turizm hizmetlerinin toplumsal alana katkısının en az %10 artırılması   

H2.3: Tarım ve havza bazlı kalkınma alanında çiftçi, arıcılık vb eğitimlerin ve danışmanlık merkezlerinin 

veriminin artırılması   

H2.4: Yapımına başlanan bilgi-inovasyon ve teknoloji transfer ofisi yoluyla üniversitenin bünyesinde 

meydana gelen katma değerin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası teknoloji ve yenilik alanında toplumsal 

faydaya dönüştürülmesi toplumsal katkı uygulamalarını gerçekleştirmek   

A3: Eğitim Öğretimde Dijital Çağın Gereksinimlerini Yerine Getirerek Bilimsel Üretim Kapasitesinde 

Uluslararası Rekabet Gücü Kazanmak  

H3.1: Eğitim Öğretim kalitesinin geliştirilmesi       

H3.2: Dijital dönüşüm kapsamında uzaktan öğretimin yaygınlaştırılması ve etkin şekilde kullanılması     

H3.3: Uluslararası proje sayısını plan dönemi sonuna kadar %10 arttırmak    

H3.4: Öğretim üyelerinin uluslararası endekslerdeki yayın sayısı ile ulusal ve uluslararası bilimsel yayın 

sayısının artırılması   

A4: Üniversitenin Araştırma, Geliştirme ve Girişimcilik Vizyonu ile Nitelikli ve Kaliteli Kurumsal 

Kapasiteyi ve Altyapıyı Güçlendirmek    

H4.1: Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında yerel, bölgesel 

ve ulusal kamu-özel sektör paydaşları ile inovasyon ve AR-GE tabanlı sürdürülebilir işbirliklerinin arttırılması    

H4.2: Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında girişimcilikle 

ilgili eğitim ve proje faaliyetlerinin geliştirilmesi    

H4.3: Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında ve diğer 

alanlarda kurulan araştırma ve uygulama merkezlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi    

H4.4: Nitelikli uluslararası proje ve yayın sayısının arttırılması   
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1.3.Teşkilat Yapısı  

Bingöl Üniversitesinin teşkilat yapısı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 

Üniversitelerin akademik ve idari örgütlenmesine ilişkin maddeleri ve ilgili yönetmelikler 

doğrultusunda oluşturulmuştur.   
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1.4.Bingöl Üniversitesine İlişkin Bilgiler  

Bingöl Üniversitesinin kuruluşu 29.05.2007 tarih ve 5662 sayılı kanunla gerçekleşmiş 

bulunmaktadır. Çekirdeğini Bingöl Meslek Yüksekokulu oluşturmaktadır. Bingöl Meslek Yüksekokulu 

ise, 1983 yılında Fırat Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulmuştur. Eğitim ve öğretime ilk önceleri Elazığ'da 

mühendislik fakültesi kampüsünde başlayan yüksekokul 1987 yılından itibaren Bingöl’de prefabrik 

binalarda eğitim öğretimini sürdürmeye başlamıştır. 2004–2008 yılları arası eğitim faaliyetlerini 

güçlendirilmiş olan eski Bingöl Lisesi’nde sürdüren yüksekokul, 2008–2009 öğretim yılında hizmete 

açılan Ziraat Fakültesi binasına taşınmıştır. Hali hazırda Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine; Diş Hekimliği 

Fakültesi,  Ziraat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler 

Fakültesi, Meslek Yüksekokulu Kompleksi, Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Genç 

Meslek Yüksekokulu binalarında devam edilmektedir.  

Bingöl Üniversitesi, tek yerleşkeli bir sistem içinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bingöl 

Üniversitesi, faaliyet göstereceği bütün alanlarda üstün nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma yapmayı 

hedeflemektedir. Mevcut yapı içerisinde sahip olduğu nitelikli öğretim kadrosu ve gelişmekte olan 

altyapısı ile yoluna devam etmektedir.  

 1.5.  Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları  
Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun’da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim 

Kurulu,  Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup “Özel Bütçe” li bir 

kurumdur.  

Gelirlerimiz ise:  

A-Hazine Yardımı  

 Öz Gelirler  
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 Tezli ve Tezsiz yüksek Lisans gelirleri  

 Kira Gelirleri  

 SKS Gelirleri  

 Birinci Öğretim Gelirleri  

 İkinci Öğretim Gelirleri  

 Şartname,   Basılı Evrak  

C-Bütçe Dışı Kaynak  

D-Şartlı Bağışlar  

1.5.1. Üniversitemiz 2025 yılı (06) Sermaye Giderleri Ödenek Dağılımları ve 

Oranları    

Üniversitemiz 2025 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 195.000.000 TL olup 

yıl içerisinde eklenen ödeneklerle birlikte yılsonu ödenek toplamı 259.550.000 TL olmuştur. Toplam 

Yatırım bütçemizin 194.903.983 TL’ si harcanmıştır.  2025 Yılı yatırım bütçemizin başlangıç ödeneği 

ve gerçekleşme oranları tabloda gösterilmiştir.  

  2025 YILI YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI   

  (06 – Sermaye Giderleri )   

KOD  AÇIKLA 

MA  
KBÖ  EKLENEN  DÜŞÜLE N  TOPLAM  

ÖDENEK  
2025 YILI  
HARCAMA  

HARCA 
MA (%)          

06.1  Mamul Mal  

Alımları  

133.000.000  22.550.000 0,00 155.550.000 113.802.997 
  

%73  

06.3  Gayri  
Maddi  
Hak  
Alimlari  
Giderleri  

5.000.000  0,00  0,00 5.000.000 3.521.446 
  

%70  

06.5  Gayrimen 

kul  
Sermaye  
Üretim  
Giderleri  

38.500.000  42.000.000 0,00 80.500.000 60.887.000  %76  

06.6  Menkul  
Mallarin  
Büyük  
Onarim  
Giderleri  

2.000.000  0,00  0,00 2.000.000 1.900.092  
  

%95  

06.7  Gayrimen 

kul  
Büyük  
Onarim  
Giderleri  

16.500.000 0,00  0,00 0,00  14.792.388  
  

%90  
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1.5.2.  Sermaye Giderlerinin Harcama Oranları 

 

 

1.5.3.  Sermaye Giderlerinin Toplam Giderler  

İçindeki Payı  

 

 

 

Üniversitemiz Sermaye giderleri toplam bütçe giderlerin %10 unu oluşturmaktadır.  

06.1 Mamul Mal
alımları

06.3 Gayri Maddi
Hak Alımları

06.5
Gayrimenkul

Sermaye Üretim
Giderleri

06.6 Menkul
Malların Büyük

Onarım Giderleri

06.7
Gayrimenkul

Büyük Onarım
Giderleri

Toplam 155.550.000 5.000.000 80.500.000 2.000.000 14.792.388

Harcama 113.802.997 3.521.446 60.887.000 1.900.092 14.792.388

ORAN % 73 70 76 95 90

0
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60.000.000
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10 % 

Sermaye Giderlerinin Toplam Giderler  

İçindeki Payı 

Toplam Giderler 

Sermaye Giderleri 
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1.6.  Üniversitemiz Mevcut Üretim/ Hizmet Kapasitesi  

1.6.1. Fiziksel Yapı  

Tüm yerleşkelerin toplamında 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla yaklaşık 283.553 m² kapalı alan 

bulunmaktadır. Toplam tahsis edilen arazi alanı 3.142.238,07 m² ‘dir.  

Tablo: 1 Bingöl Üniversitesi Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m²)    

Bingöl Üniversitesi Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m²)   
Sıra 

No  
Yerleşke Adı  Hazine/Diğer 

Durumu  
Toplam M²  Amaç  

1  Fen Edebiyat Fakültesi  Tahsisli  24.000  Eğitim ve Araştırma  
2  Ziraat Fakültesi  Tahsisli  24.800  Eğitim ve Araştırma  
3  İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi  
Tahsisli  16.000  Eğitim ve Araştırma  

4  Mühendislik ve Mimarlık Ek 

Derslik  
Tahsisli  8.250  Eğitim ve Araştırma  

5  İslami İlimler Fakültesi  Tahsisli  12.000  Eğitim ve Araştırma  
6  MYO Binası  Tahsisli  25.528  Eğitim ve Araştırma  
7  Genç MYO  Tahsisli  8.200  Eğitim ve Araştırma  
8  Solhan Sağlık Hizmetleri MYO  Tahsisli  8.200  Eğitim ve Araştırma  
9  Enstitüler Binası  Tahsisli  5.000  Eğitim ve Araştırma  
10  İdari ve Akademik Ofisler Binası  Tahsisli  24.000  Eğitim ve Araştırma  

11  Kütüphane Binası  Tahsisli  6.000  Eğitim ve Araştırma  
12  Hayvan Hastanesi Binası  Tahsisli  5.400  Eğitim ve Araştırma  
13  Lojmanlar  Tahsisli  51.966  Eğitim ve Araştırma  
14  Misafirhane ve Sosyal Tesisler  Tahsisli  5.160  Eğitim ve Araştırma  
15  Arı ve Doğal Ürünler AR-GE ve 

ÜRGE Merkezi  
Tahsisli  3.200  Eğitim ve Araştırma  

16  Merkezi Araştırma Laboratuvarı  Tahsisli  2.976  Eğitim ve Araştırma  

17  Spor Sahaları ve Soyunma 

Odaları  
Tahsisli  178  Eğitim ve Araştırma  

18  Spor Sahaları  Tahsisli  3.160  Eğitim ve Araştırma  
19  Kapalı Spor Salonu  Tahsisli  3.400  Eğitim ve Araştırma  
20  Ilıcalar Termal Tesis ve 

Uygulama Oteli  
Tahsisli  5.840  Eğitim ve Araştırma  

21  Hayvan Çiftliği  Tahsisli  2.113  Eğitim ve Araştırma  
22  Kongre Merkezi  Tahsisli  4.600  Eğitim ve Araştırma  
23  Gençlik Evi  Tahsisli  250  Eğitim ve Araştırma  
24  Isı Merkezi  Tahsisli  1.177  Eğitim ve Araştırma  
25  Genç MYO Kreşi  Tahsisli  300  Eğitim ve Araştırma  
26  Camii ve Kıraat İlmi  Tahsisli  4.720  Eğitim ve Araştırma  
27  Merkezi Kafeterya ve 

Yemekhane  
Tahsisli  4.271  Eğitim ve Araştırma  

28  Çok Amaçlı Spor Salonu  Tahsisli  3.800  Eğitim ve Araştırma  
29  Hangar Binası  Tahsisli  2.700  Eğitim ve Araştırma  
30  Pikom Ek Binası (Bal Tanıtım 

Ofisi)  
Tahsisli  295  Eğitim ve Araştırma  

31  PİKOM Ek Binası BÜMAK B 

Blok (Hayvan Hastanesi Yanı)  
Tahsisli  272  Eğitim ve Araştırma  

32  TTO Binası (Teknokent)  Tahsisli  580  Eğitim ve Araştırma  
33  Sosyal Yaşam Merkezi  Tahsisli  717,40  Eğitim ve Araştırma  
34 Diş Hekimliği Fakültesi Tahsisli 14.500 Eğitim ve  Araştırma 

Toplam Tahsis Alanı  283.553    
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Tablo 2: Açık Alan  
Açık Alan Adı  Metrekare (m²)  

Ana Merkez Kampüs  1.172.739,26 m²  

Solhan Kampüs  9.248,49 m²  

Genç Kampüs  17.373,49 m²  

Bingöl MYO Kampüsü  30.520,57 m²  

Ilıcalar Uygulama Oteli Kampüsü  31.445 m²  

Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Kampüsü  990.566 m²  

Çiftlik Uygulama Alanı  890.345,92 m²  

  

Tablo 3: Yemekhaneler  

AÇIKLAMALAR  Adet  Kapasite  
(Kişi)  

Alanı (m2)  

Merkezi Öğrenci Yemekhanesi  1  700  2.207 m²  

Merkezi Personel Yemekhanesi  1  168  301 m²  

Bingöl MYO Öğrenci-Personel Yemekhanesi  1  400  315 m²  

Genç MYO Öğrenci - Personel Yemekhanesi  1  200  226 m²  

Solhan SHMYO Öğrenci – Personel Yemekhanesi  1  200  226 m²  

TOPLAM  5  1.800  3.220 m2  

  

Tablo 4: KANTİNLER & KAFETERYALAR & ÇAY OÇAĞI  

Sıra 

No  
  

Açıklamalar  

  
Adet  

  

Alanı (m2)  

Aylık Kira  
Bedeli  
(KDV)  
Hariç  

Yıllık Toplam  
Kira Bedeli (KDV 

Hariç)  

1  Bingöl MYO Kantini  1  892,25m2  14.000,00  126.000,00  

2  Fen Edebiyat Fakültesi B Blok  
Öğrenci  
Kantini  

1  106,10m2  13.500,00  121.500,00  

3  Fen Edebiyat Fakültesi C Blok  
Öğrenci  
Kantini  

1  210m2  12.500,00  112.500,00  

4  Ziraat Fakültesi Öğrenci Kantini  1  168m2  10.000,00  90.000,00  

5  Genç MYO Öğrenci Kantini  1  253m2  2.440,00  21.960,00  
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6  Solhan Sağlık Hizmetleri MYO  
Öğrenci  
Kantini  

1  253m2  1.500,00  13.500,00  

7  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Öğrenci Kantini  
1  282,90m2  7.250,00  65.250,00  

8  Merkezi Kantin - Kafeterya  1  572m2  24.300,00  218.700,00  

9  Rektörlük Binasi ve Enstitüler  
Binası Personel Çay Ocağı  

1  16,24m2  3.550,00  39.050,00  

10  Selahaddin-i Eyyübi Kütüphanesi  
Öğrenci Kantini  

1  54,23m2  4.000,00  36.000,00  

11  İslami İlimler Fakültesi Öğrenci 

Kantini  
1  274,09m2  3.050,00  27.450,00  

12  Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci 

Kantini  
1  52,26m2  820,00  7.380,00  

13  Kampüs Çiğköfte  1  39,10m2  3.500,00  31.500,00  

14  Kampüs Pide ve Börek  1  59,41m2  3.525,00  31.725,00  

15  Coffee Shop Harput Dibek  1  347,10m2  24.800,00  297.600,00  

16  Kampüs Kırtasiye ve Fotokopi 

Merkezi  
1  39,10m2  6.500,00  78.000,00  

17  Kampüs Pide ve Lahmacun  1  58,67m2  7.000,00  77.000,00  

 TOPLAM  14  3.677,45 m²  142.235,00  1.395.115,00  

  

  

  

Tablo 5: Konuk Evi                             

Konukevi  Oda Sayısı  Yatak  
Sayısı  

Kapasitesi  Alanı (m²)  

Süit Oda  4x48.50m²  4  8  194 m²  

Tek Kişilik Oda  10x23.50m²  10  10  235 m²  

Çift Kişilik Oda  24x23.50m²  48  48  564 m²  

TOPLAM  38  62  66  993 m²  
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Tablo 6: Lojmanlar  

Lojman Tipi   Lojman Sayısı  Sayısı (Adet)  

Dolu  Boş  

Kiralanmış Daire   247  235  12  

Diğer   -  -  -  

  TOPLAM    247  235  12  

  

Tablo 8: Spor Tesisleri  

Tesisin Adı Adet Kapasitesi (Kişi) Alanı (m2) 

Kapalı Spor Salonu 
(Basketbol, Voleybol, 

Hentbol) 
1 1000 3400 m² 

Kapalı Halı Saha 

(Futbol) 
1  800 m² 

Açık Basketbol Sahası 1  594 m² 

Açık Voleybol Sahası 1  325.7 m² 

Açık Tenis Kortu 1  730 m² 

TOPLAM 5  5.849.7 m² 

  

Tablo 7: Uygulamalı Kreş ve Anaokulu   

Adı  Sayısı  Alanı (m²)  

Giriş salonu  1  50,24  

Derslikler  2  52  

Oyun Salonu  1  24,40  

Toplam  4  126,64  

 

Tablo 11: Kongre, Konferans ve Toplantı Salonları  

 
Kapasite      

0-50  
  Kapasite 

76-100  
Kapasite 

101-150  
Kapasite 51-

250  
Kapasite 

251Üzeri  
Kongre Salonu  

     
Konferans 

Salonu       

Toplantı Salonu  
     

TOPLAM  
     

 

 

 

Adı   

        3   

        1   

          

        4   
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1.7.  2025 Yılı Yatırımları İle Hedeflenen Ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/  

İyileştirme  

2025 yılı yatırımları kapsamında Bingöl Üniversitesi, eğitim-öğretim, araştırma ve idari hizmet 

altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli adımlar atmıştır. Bu çerçevede, fakülte ve uygulama 

alanlarında gerçekleştirilen fiziki iyileştirmeler ile mevcut kapasite artırılmış; bilişim altyapısına yapılan 

yatırımlar sayesinde üniversitenin dijitalleşme süreci hızlandırılarak e-üniversite uygulamaları 

yaygınlaştırılmıştır. Bingöl Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen sistem 

geliştirme çalışmaları ile hizmet süreçleri daha hızlı, etkin ve erişilebilir hale getirilmiştir. Ayrıca kalite 

yönetim sistemi doğrultusunda akreditasyon, sürekli iyileştirme ve paydaş memnuniyetine yönelik 

çalışmalar artırılarak eğitim ve hizmet kalitesinde sürdürülebilir gelişim sağlanmıştır. Gerçekleştirilen 

bu yatırımlar sonucunda üniversitenin akademik kapasitesi güçlenmiş, hizmet sunum süreçleri daha 

verimli hale getirilmiş ve kurumsal rekabet gücü önemli ölçüde artırılmıştır. 

 

 

 

2. 2025 YILI HARCAMALARIN SEKTÖREL DAĞILIMI 

 

2.1.Eğitim Sektörü  

 

2025 yılı yatırım programında eğitim sektörü için öngörülen projelere toplam 

77.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde eğitim sektöründe bulunan 

projelerden toplam 54.435.230,68-TL harcama yapılmıştır. 

  

2.2.Sağlık Sektörü  

 

   2025 yılı yatırım programında sağlık sektörü için öngörülen projelere toplam 

162.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde sağlık sektöründe bulunan 

projelerden toplam 136.209.412,55 TL harcama yapılmıştır. 

  

2.3.Dkh-Sosyal Sektörü  

 

   2025 yılı yatırım programında DKH Sosyal sektörü için öngörülen projelere 

toplam 18.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde dkh sektöründe 

bulunan projelerden toplam 4.259.340.76 TL harcama yapılmıştır. 
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3. ÜNİVERSİTEMİZ 2025 YILI PROJE UYGULAMALARI  

 

1 
PROJE 

KÜNYE 
BİLGİSİ 

Proje Sahibi Kuruluş  BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 

Projenin Adı 
Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve 

Araştırma Hastanesi İkmal Yapım İşi 

Proje Tanıtımı 
Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve 

Araştırma Hastanesi İhtiyacı. 

Projenin Sektörü EĞİTİM & ARAŞTIRMA 

Bütçe Türü (Genel-Özel-Mahalli İdareler, 

Bağış, Dış Kredi,Fon) ÖZEL BÜTÇE 

Proje Yeri -İlçe(Birden Fazla İlçede 
Uygulanıyorsa İlçelerin Adları Yazılacak) BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANI 

Karakteristik (İnşaat, Etüd-Proje, Konut 

Alt 
Yapısı, Lojman, Hizmet Binası 

BakımOnarım,Makine 
Teçhizat,Taşıt,Tefrişat,Yazılım, Müşavirlik 

v.b) 

İNŞAAT 

Proje Durumu(Proje Aşaması,İhale 
Aşaması, İhalesi Yapıldı,Yer Tes. Yapıldı, 

Devam Ediyor, Bitti -Kesin K.Yapıldı -

Kesin K.Yapılmadı) 

Geçici Kabulü Yapıldı. 

Proje Başlangıç-BitişYılı 2022 – 2025 

Proje Adresi (Haritada Konumu 
Belirleyecek Şekilde Açık Tam Adresi) BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANI 

2 İHALE 

BİLGİLERİ 

İhale Tutarı (KDV Hariç) TL 165.600.000,00 TL 

İhale Tarihi (Gün/ Ay /Yıl) 22.09.2022 

Yer Teslim Tarihi (Gün/ Ay /Yıl) 20.12.2022 

İhaleyi Alan Firma Adı YÜKSELİŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

İhale Usulü (Kamu İhale K.-Açık-Pazarlık- 
Belli İstekliler Arasında,                  Devlet 

İhale K.-Kapalı T.-Açık- Pazarlık-

YarışmaBelli İstekliler Arasında Kapalı T.) 

AÇIK 

3 
FİNANSMAN 

BİL 
GİSİ 

Proje Tutarı TL(Öz Kaynak,Dış 

Kaynak,Toplam Tutar, KDV Dahil) 365.000.000,00 TL 

Önceki Yıllar Harcaması TL (Öz 

Kaynak,Dış Kaynak,Toplam Tutar, KDV 

Dahil) 
317.485.597,80 TL 

Yılı Ödeneği (Öz Kaynak, Dış 

Kaynak,Toplam Tutar) 47.514.402,20 TL 

Dönem Harcaması (2025 yılı Yapılan Tüm 

Harcama Yazılacak KDV Dahil) 46.234.560,20 TL 

Fiziki Gerçekleşme (%) %100 
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1 
PROJE 

KÜNYE 
BİLGİSİ 

Proje Sahibi Kuruluş BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 

Projenin Adı 
Bingöl Üniversitesi Gençlik 

Yaşam Merkezi Yapım İşi 

Proje Tanıtımı 
Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Bodrum 

Katının Gençlik Yaşam Merkezine Dönüştürülmesi 

İşi 

Projenin Sektörü EĞİTİM & ÖĞRETİM 

Bütçe Türü (Genel-Özel-Mahalli İdareler, 

Bağış, Dış Kredi,Fon) ÖZEL BÜTÇE 

Proje Yeri -İlçe(Birden Fazla İlçede 
Uygulanıyorsa İlçelerin Adları Yazılacak) 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANI 
 

Karakteristik (İnşaat, Etüd-Proje, Konut 

Alt 
Yapısı, Lojman, Hizmet Binası 

BakımOnarım,Makine 
Teçhizat,Taşıt,Tefrişat,Yazılım, Müşavirlik 

v.b) 

İNŞAAT-BAKIM VE ONARIM 

Proje Durumu(Proje Aşaması,İhale 
Aşaması, İhalesi Yapıldı,Yer Tes. Yapıldı, 

Devam Ediyor, Bitti -Kesin K.Yapıldı -

Kesin K.Yapılmadı) 

GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI. 

Proje Başlangıç-BitişYılı 2025-2025 

Proje Adresi (Haritada Konumu 
Belirleyecek Şekilde Açık Tam Adresi) 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANI 
 

2 İHALE  

BİLGİLERİ 

İhale Tutarı (KDV Hariç) TL 3.148.500,00 TL 

İhale Tarihi (Gün/ Ay /Yıl) 07.04.2025 

Yer Teslim Tarihi (Gün/ Ay /Yıl) 02.05.2025 

İhaleyi Alan Firma Adı Akif BAYRAM 

İhale Usulü (Kamu İhale K.-Açık-Pazarlık- 
Belli İstekliler Arasında,                  Devlet 

İhale K.-Kapalı T.-Açık- Pazarlık-

YarışmaBelli İstekliler Arasında Kapalı T.) 

AÇIK 

3 FİNANSMA 
N BİLGİSİ 

Proje Tutarı TL(Öz Kaynak,Dış 

Kaynak,Toplam Tutar, KDV Dahil) 4.127.697,55 TL 

Önceki Yıllar Harcaması TL (Öz 

Kaynak,Dış Kaynak,Toplam Tutar) 0,00 TL 

Yılı Ödeneği (Öz Kaynak, Dış 

Kaynak,Toplam Tutar, KDV Dahil) 4.127.697,55 TL 

Dönem Harcaması (2025 yılı Yapılan Tüm 

Harcama Yazılacak) 4.127.697,55 TL 

Fiziki Gerçekleşme (%) 100% 
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1 
PROJE 

KÜNYE 
BİLGİSİ 

Proje Sahibi Kuruluş BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 

Projenin Adı 
2025 Bingöl Üniversitesi 

Genel Bakım Onarım Yapım 

İşi 

Proje Tanıtımı 
Kampüs Alanlarının ve Mevcut Binaların Bakıma 

İhtiyaç Duyması. 

Projenin Sektörü EĞİTİM & ÖĞRETİM 

Bütçe Türü (Genel-Özel-Mahalli 

İdareler, Bağış, Dış Kredi,Fon) ÖZEL BÜTÇE 

Proje Yeri -İlçe(Birden Fazla İlçede 
Uygulanıyorsa İlçelerin Adları 

Yazılacak) 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANI VE İLÇELERDE 

BULUNAN 
MESLEK YÜKSEKOKULARI 

Karakteristik (İnşaat, Etüd-Proje, Konut 

Alt 
Yapısı, Lojman, Hizmet Binası 

BakımOnarım,Makine 
Teçhizat,Taşıt,Tefrişat,Yazılım, 

Müşavirlik v.b) 

İNŞAAT-BAKIM VE ONARIM 

Proje Durumu(Proje Aşaması,İhale 
Aşaması, İhalesi Yapıldı,Yer Tes. 

Yapıldı, 
Devam Ediyor, Bitti -Kesin K.Yapıldı -

Kesin K.Yapılmadı) 

GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI. 

Proje Başlangıç-BitişYılı 2025-2025 

Proje Adresi (Haritada Konumu 
Belirleyecek Şekilde Açık Tam Adresi) 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANI VE İLÇELERDE 

BULUNAN 
MESLEK YÜKSEKOKULARI 

 

2 İHALE  

BİLGİLERİ 

İhale Tutarı (KDV Hariç) TL 16.338.573,67 TL 

İhale Tarihi (Gün/ Ay /Yıl) 25.06.2025 

Yer Teslim Tarihi (Gün/ Ay /Yıl) 22.07.2025 

İhaleyi Alan Firma Adı Vedat KAÇAN 

İhale Usulü (Kamu İhale K.-Açık-

Pazarlık- 
Belli İstekliler Arasında,                  Devlet 

İhale K.-Kapalı T.-Açık- Pazarlık-

YarışmaBelli İstekliler Arasında Kapalı T.) 

AÇIK 

3 FİNANSMA 
N BİLGİSİ 

Proje Tutarı TL(Öz Kaynak,Dış 

Kaynak,Toplam Tutar, KDV Dahil) 23.526.868,96 TL 

Önceki Yıllar Harcaması TL (Öz 

Kaynak,Dış Kaynak,Toplam Tutar) 0,00 TL 

Yılı Ödeneği (Öz Kaynak, Dış 

Kaynak,Toplam Tutar, KDV Dahil) 23.526.868,96 TL 

Dönem Harcaması (2025 yılı Yapılan 

Tüm Harcama Yazılacak) 23.526.868,96 TL 

Fiziki Gerçekleşme (%) 100% 



19  

  

 

  

Diş Hekimliği Fakültesi ve Araştırma Hastanesi  



 

3.1.2025 Yılı Yatırım Proje Detayı  

  

 

 

 

 

SIRA 
NO 

 

 

 

 

SEKTÖRÜN 
ADI 

 

 

 
 

PROJENİN ADI 

 

 

 

 

PROJEN 

İN YERİ 

(İLÇESİ) 

 

 

PROJENİN 

 
 

 

 

TOPLAM 
PROJE 

TUTARI 

(TL) 

 
 

PROJENİN 

BAŞLANGICIN 

DAN 20224YILI 
SONUNA 

KADAR 

YAPILAN 
HARCAMA  

KDV 

DAHİL(TL) 

 

 

 

2025YILI 
TOPLAM 

ÖDENEĞİ 
(TL) 

 

 

 

2025 YILI 

YAPILAN 

TOPLAM 

HARCAMA 

KDV 

DAHİL(TL) 

 

 
 

 

NAKDİ 
GERÇE 

KLEŞM 
E 

ORANI 
(%) 

 

 

 
 

FİZİKİ 
GERÇEKL 

EŞME 
ORANI 

(%) 

 

 

 
 

PROJENİN 

DURUMU 

 

 

BAŞLAMA 

TARİHİ 

 

 

BİTİŞ 

TARİHİ 

 
 

1 

Sağlık 

Bingöl Üniversitesi Diş 

Hekimliği Fakültesi ve 

Araştırma Hastanesi 
İkmal Yapım İşi 

Merkez 20.12.2022 16.07.2025 365.000.000,00 317.485   .597,80 47.514.402,20 46.234.560,20 %99,65 %100 
Geçici Kabulü 

Yapıldı. 

 
2 

Eğitim 

Bingöl Üniversitesi 

Gençlik Yaşam Merkezi 
Yapım İşi (Bina Tadilat 

ve Dönüşüm İşleri) 

Merkez 02.05.2025 31.07.2025 4.127.697,55 0,00 4.127.697,55 4.127.697,55 %100 %100 
Geçici Kabulü 

Yapılmıştır. 

 
3 

Eğitim 

2025 Bingöl Üniversitesi 

Genel Bakım Onarım 

Yapım İşi 

Merkez ve 

İlçeler 
22.07.2025 20.10.2025 23.526.868,96 0,00 23.526.868,96 23.526.868,96 %100 %100 

Geçici Kabulü 
Yapılmıştır. 

   



 

4. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE 

İZLENMESİNE İLİŞKİN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER 

  

Projelerin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde 

birimlerimizin nitelikli insan kaynağı ile desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu 

kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından ilgili personele yönelik 

kurs ve seminerlerin düzenlenmesi, personelin bilgi ve yetkinlik düzeyini artırarak yatırım 

süreçlerinin daha etkin ve hatasız yürütülmesine katkı sağlayacaktır. 

Üniversitelerin finansman kaynaklarının sınırlı olması ve bütçe ödeneklerinin büyük ölçüde 

hazine yardımlarına dayanması nedeniyle, vize edilen ayrıntılı finansman programları 

çoğunlukla Hazine ve Maliye Bakanlığının nakit planlamasına göre şekillenmektedir. Bu 

durum, teklif edilen finansman programlarında değişikliklere yol açmakta; özellikle yılın son 

çeyreğinde yoğunlaşan harcama süreçleri, iş planlarına uyum açısından çeşitli aksaklıklara 

neden olabilmektedir. 

Bu çerçevede, idaremizce hazırlanan ayrıntılı finansman programlarının Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı tarafından vize sürecinde mümkün olduğunca değiştirilmemesi; zorunlu 

değişikliklerde ise idarenin ihtiyaç, koşul ve önceliklerinin dikkate alınması önem arz 

etmektedir. 

Öte yandan, üniversitelerden yatırım süreçlerine ilişkin benzer nitelikte çok sayıda rapor 

talep edilmesi, iş yükünü artırmakta ve raporlamanın etkinliğini azaltmaktadır. Ayrıca, farklı 

formatlarda veri talep edilmesi, sunulan bilgilerde tutarsızlıklara yol açabilmektedir. Bu 

nedenle rapor sayısının azaltılması ve raporlama formatlarının standardize edilmesi, hem 

etkinlik hem de tutarlılık açısından fayda sağlayacaktır. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yürütülen ihale süreçlerinin uzunluğu, 

yatırımların planlanan sürede tamamlanmasını zorlaştırmakta ve proje takvimlerinde sapmalara 

neden olmaktadır. Bu sorunun giderilmesi amacıyla ihale mevzuatında süreci hızlandırıcı 

düzenlemelerin yapılması yerinde olacaktır. 

Son olarak, yatırım programlarının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için proje bazında 

ödenek ve harcamaların izlenmesini sağlayan Yeni Muhasebe Sistemi (MYS/BKMYS), 

Program Bütçe Sistemi (e-Bütçe) ve Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) gibi sistemlerin 

birbiriyle entegre çalışabilecek şekilde geliştirilmesi, izleme ve değerlendirme süreçlerinin daha 

sağlıklı yürütülmesine katkı sunacaktır. 

  


